

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia ..... 2013 r.

**w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/238/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń"**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Uchyla się Uchwałę Nr XXVII/238/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń" .
2. Pożyczkę do kwoty 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) planowano zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Marek Misiura**

## **Uzasadnienie**

Uchylenie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego - budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń, z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynika z tego, że wartość zadania po rozstrzygnięciu przetargu jest ponad połowę niższa od planowanej, przetarg na wykonanie zadania został rozstrzygnięty dopiero w lipcu i 31 lipca została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 5.842.500,00 zł, gdzie wartość prac przewidzianych do realizacji w 2013 roku jest dużo niższa, a tym samym pożyczka nie zostanie wykorzystana.

Na późne ogłoszenie przetargu miało wpływ oczekiwanie na zgodę Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania bez przyłączy. Gmina wystąpiła z pismem o zmniejszenie zakresu rzeczowo-finansowego o przyłącza w dniu 27.03.2013r., natomiast odpowiedź wpłynęła 10.05.2013r. Do czasu podpisania aneksu do umowy tj. 6 czerwca 2013r. przetarg nie mógł być ogłoszony, gdyż nie można było określić zakresu robót.

Umowa na dofinansowanie zadania z Samorządem Województwa Mazowieckiego została podpisana 5 listopada 2012r. Zadanie zgodnie z umową będzie realizowane w latach 2013 - 2015. W uchwalonym budżecie planowane wydatki na realizację zadania na 2013 rok wynosiły 5.000.000,00 zł, przewidziane do finansowania: pożyczką na wyprzedzające finansowanie z BGK w wysokości 2.000.000,00 zł, pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 2.000.000,00 zł i środkami własnymi w wysokości 1.000.000,00 zł.

Obecnie, kiedy wartość robót budowlanych po przetargu opiewa na kwotę 5.842.500,00 zł, natomiast w planie wydatków na 2013 rok planuje się po zmianie 3.000.000,00 zł finansowane ze środków własnych i pożyczki na wyprzedzające finansowanie, uchwała w sprawie pożyczki z WFOŚiGW stała się bezprzedmiotowa.

Przewodniczący Rady Gminy

**Marek Misiura**