
Projekt

z dnia  17 października 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIEDLCE

z dnia .................... 2013 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/238/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2013r. 
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na pokrycie deficytu w związku z realizacją   
zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. 
Siedlecka, Pruszyn-Pieńki, Pruszyn"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy 
Siedlce uchwala, co nastepuje: 

§ 1. 
1. Uchyla się Uchwałę Nr XXVII/238/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie 

zaciągniecia pożyczki na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. 
"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyn-Pieńki, Pruszyn" . 

2. Pożyczkę do kwoty 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) planowano zaciągniąć 
w Wojewózkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Uchylenie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie deficytu w związku z realizacją zadania 
inwestycyjnego - budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyn-
Pieńki, Pruszyn, z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynika z tego, że 
wartość zadania po rozstrzygnięciu przetaru jest ponad połowę niższa od planowanej, przetarg na 
wykonanie zadania został rozstrzygnięty dopiero w lipcu i 31 lipca została podpisana umowa 
z wykonawcą na kwotę 5.842.500,00 zł, gdzie wartość prac przewidzianych do realizacji w 2013 roku 
jest dużo niższa, a tym samym pożyczka nie zostanie wykorzystana. 
Na późne ogłoszenie przetargu miało wpływ oczekiwanie na zgodę Urzędu Marszałkowskiego na 
realizację zadania bez przyłączy. Gmina wystąpiła z pismem o zmniejszenie zakresu rzeczowo-
finansowego o przyłącza w dniu 27.03.2013r., natomiast odpowiedź wpłynęła 10.05.2013r. Do czasu 
podpisania aneksu do umowy tj. 6 czerwca 2013r. przetarg nie mógł być ogłoszony, gdyż nie można 
było określić zakresu robót. 
Umowa na dofinansowanie zadania z Samorządem Województwa Mazowieckiego została podpisana 
5 listopada 2012r. Zadanie zgodnie z umową będzie realizowane w latach 2013 - 2015. W uchwalonym 
budżecie planowane wydatki na realizację zadania na 2013 rok wynosiły 5.000.000,00 zł, przewidziane 
do finansowania: pożyczką na wyprzedzające finansowanie z BGK w wysokości 2.000.000,00 zł, 
pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 2.000.000,00 zł i środkami własnymi w wysokości 1.000.000,00 zł. 
Obecnie, kiedy wartość robót budowlanych po przetargu opiewa na kwotę 5.842.500,00 zł, natomiast 
w planie wydatków na 2013 rok planuje się po zmianie 3.000.000,00 zł finansowane ze środków 
własnych i pożyczki na wyprzedające finansowanie, uchwała w sprawie pożyczki z WFOŚIGW stała się 
bezprzedmiotowa. 
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